

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GONDOMAR

REUNIÃO DE TRABALHO

CCDRN / CMG

28 de NOVEMBRO de 2014

MEMORANDO

1. Na sequência da reunião realizada com a CCDRN em 10 de Outubro de 2014 na Câmara Municipal de Gondomar, na qual se efetuou o ponto de situação dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal e foi acordado dinamizar o processo de revisão em curso, com vista à sua conclusão, teve lugar na CCDRN a presente reunião de trabalho com os seguintes objetivos:

- detalhar o estágio de desenvolvimento e de elaboração dos elementos que constituem e acompanham o Plano, bem como dos estudos de fundamentação e de outros documentos autónomos;
- definir a metodologia para a prossecução dos trabalhos, programar/calendarizar as fases subsequentes e as reuniões de trabalho e da Comissão e Acompanhamento (CA) que se revelem necessárias.

2. Estiveram presentes os representantes das seguintes entidades:

- CCDRN - Eng^a Maria Manuel Figueiredo - Presidente da CA
- CMG - Eng^o José Castelo Grande
- Equipa Técnica - GIPP - Eng^o José Brás

3. Relativamente ao ponto de situação da elaboração dos documentos e, com base na informação prestada pelos representantes da CMG/Equipa Técnica, verificou-se o seguinte:

- 3.1. *Elementos que constituem o Plano* - Propostas de Planta de Ordenamento, de Planta de Condicionantes e de Regulamento, Cartas de perigosidade de incêndio e de áreas florestais percorridas por incêndio: em curso de elaboração/atualização e avaliação pela CMG;

3.2. *Elementos que acompanham o Plano:*

- Relatório do Plano, Programa de Execução, EEM, Relatório de conformidade com a RN2000, Carta de Valores Naturais, Património Edificado e Arqueológico, AAE (RA e RNT), Plantas temáticas: em elaboração e em atualização;
- RAN e REN – concluídos;

3.3. *Documentos autónomos do Plano* - Mapa do Ruído, Carta educativa, PMDFCI: concluídos, a enviar à CCDRN pela CMG.

4. Face ao exposto, foi acordado que a CMG iria agendar de imediato uma reunião de trabalho com o ICNF para acerto das questões relativas às temáticas da Floresta e da Conservação da Natureza, que se encontram em fase de análise/apuramento.

Foi igualmente considerado importante realizar reuniões de trabalho com outras entidades da CA e, eventualmente, uma Reunião Setorial conjunta com vários setores, permitindo a realização de trabalho conjunto e articulado com a CMG. O seu agendamento dependerá da evolução efetiva dos trabalhos em curso, tendo a representante da CCDRN, que preside à CA, assumido a tarefa de realizar os contactos necessários para a sua realização, assim que considerado oportuno.

5. Complementando a informação prestada, a representante da CCDRN lembrou que toda a informação escrita e cartográfica da revisão do PDM se encontra disponível na plataforma colaborativa da CCDRN para consulta da CA e referiu que o quadro de contactos atualizados da mesma será também inserido na plataforma em breve.

6. Concluindo a reunião, ficou assente que a CMG informaria a CCDRN do andamento dos trabalhos de revisão, nomeadamente da evolução dos documentos do Plano e dos resultados da reunião de trabalho com o ICNF, tendo em vista programar os trabalhos futuros inerentes à CA, para a prossecução do processo de revisão.

Maria Tereza Figueiredo
17/11/12
ProFuc